

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพคลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาเจ็ลียงกำหนด

ปริมาณงาน	1. งานถนน/ลาน คสล. หน้า 0.15 ม.	พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	696 ตารางเมตร
	2. งานปลูกหญ้า	พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	2,900 ตารางเมตร
	3. งานคันหิน	จำนวนไม่น้อยกว่า	476 ท่อน
	4. งานโคมไฟฟ้าสนามพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	22 ชุด
	5. งานท่อ/สายไฟฟ้า	จำนวน	1 เหม่า
	6. งานเดินระบบประปา	จำนวน	1 เหม่า
		ราคากลางค่าก่อสร้าง	-830,000.-บาท
		วงเงินงบประมาณ	-826,000.-บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาเจ็ลียง

จำนวนงวดงานทั้งหมด งวดงาน ระยะเวลาการก่อสร้าง รวม 75 วัน

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละประมาณ 45 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

งานถนน / ลาน คสล. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(ตามแบบที่กำหนด) แล้วเสร็จ
- งานตัดถนน คสล.เดิม แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนผิวถนน คสล.เดิม แล้วเสร็จ
- งานถางป่า ขุดต่อ ขนาดเบา แล้วเสร็จ
- งานดินถมอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานลูกรังอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจร คสล. แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามขวาง แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว แล้วเสร็จ
- งานรางวี คสล. แล้วเสร็จ
- ผลรายงานการทดสอบวัสดุ เหล็กเสริม / คอนกรีต ของงานถนน / ลาน คสล. จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 40 วัน (ระยะเวลาก่อสร้างสะสม 40 วัน)

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละประมาณ 55 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

งานสวนปลูกหญ้า / งานไฟฟ้าส่องสว่าง / งานเคเบิลสายไฟฟ้าและร้อยท่อ / งานระบบประปา และงานอื่นๆ

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- งานปูหญ้า (ปรับระดับดินเดิม / TOP SOIL / ปูหญ้า) แล้วเสร็จ
- งานคันหิน คอนกรีต รอบทางเดินเท้าด้านใน แล้วเสร็จ
- งานโคมไฟฟ้าสนามส่องสว่าง (ติดตั้ง / ตอม่อ / อุปกรณ์) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งชุดควบคุม / เดินร้อยสายไฟฟ้า / ทดสอบระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปา แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร (ตามแบบที่กำหนด) แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ๆ รูปแบบและรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 35 วัน (ระยะเวลาก่อสร้างสะสม 75 วัน)

ท.จ.จ.

(อำนวยการ ทาดทราย)

เทศบาลตำบลนาเจ็ลียง

นางสาวดวงใจ นามะรัตน์

(นายวิศณุ มั่นตะสุตร)

(นายวิศณุ มั่นตะสุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

-2-

หมายเหตุ

- แบ่งงวดงานออกเป็น 2 งวดงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 75 วัน
- จำนวนเงินในแต่ละงวดงานเมื่อคิดเป็นร้อยละตามที่กำหนดแล้วควรให้ปิดเศษลงเป็นจำนวนเต็ม

ในหลักหมื่น

ตัวอย่าง

เทียบร้อยละ 45 ได้เป็นเงิน -371,700.-บาท

กำหนดเงินในงวดนั้น -370,000.-บาท

- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดงานก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จเรียบริ้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้แต่ละงวดงาน

ท.อ.อ

(อำนาจ พาคพราย)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเจ็ลียง

นางระยอง บุตรภวีน

→ - ๐๐๑

(นายหัสติน มาสีจันทร์)

นายช่างโยธา

(นายวิศณุ มั่นตะสุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง